

ならやまプロジェクト

明るく・楽しく・無理をせず

活動予定日

3月	1 (木) 8 (木) 15 (木) 22 (木) 29 (木)
4月	5 (木) 12 (木) 19 (木) 26 (木)

◆場所：奈良市佐紀町、奈良阪町、法蓮町、法華寺町にまたがる約16haの里山林地（県有林）

◆集合：現地ベースキャンプ地・午前9時

◆終了予定：午後3時

◆アクセス

- ① JR平城山駅下車：東口から南へ徒歩10分
 - ② 近鉄奈良駅：バス13番乗り場 115系統
8:28発、高の原行き（平日）
 - ③ 近鉄高の原駅：バス1番乗り場 115系統
8:36発JR奈良駅西口行き（平日）
- ②③とも「佐保台西口」又は「平城大橋」下車
徒歩7分

◆携行品など：弁当、飲み物、軍手（作業用具は現地で用意）



◆環境保護のため、お椀、箸、コップなどは各自ご持参ください。



◆連絡先：八木 順一 0774-55-4044

里山

3/1 「協働作業」松林の土掻き・アダプトプログラム
シイタケ植菌・仮置き／薪割り・薪材の運搬
チップ作業

8 シイタケ植菌・仮置き／薪棚作成／薪割り・薪材の運搬

15 薪棚作成／枯死木の伐倒／薪割り・薪材の運搬

22 **29** BCのテント屋根作成／枯死木の伐倒／薪割り・薪材の運搬

エコファーム

3/1 「協働作業」松林の土掻き・アダプトプログラム
ジャガイモ、葉菜類畝作り／ゴボウ、ネギ、ニンジン畝作り

8 茄子、唐辛子類の苗床に播種／ホウレン草、春菊、葉菜類の播種／ジャガイモ植え付け

15 カボチャ、トマト、ズッキーニ、スイカ、苗床に播種／ゴボウ（滝野川）

ネギ（九条、下仁田）ニンジン播種

22 サツマイモ、里芋予定畑準備／（チップ入れ）

29 茄子、唐辛子類の植替え／（鉢上げ）
エンドウ追肥



景観

3/1 「協働作業」松林の土掻き・アダプトプログラム
整備：彩の森整備（竹、枯れ木等）

ビオ：池、湿地整備

花：名札立て、草取り、アガパンサス敷藁撤去

8 整備：3/1に同じ／ビオ：池、湿地整備

花：レンゲ園の草取り、施肥、花生姜園草取り施肥

15 整備：3/1に同じ／ビオ：池、湿地整備

花：ナデシコ移植、七草園、山野草園施肥整備

22 整備：実りの森竹林堆肥散布

ビオ：池、湿地整備

花：ドイツアヤメ園草取り、秋明菊園草取り整備

29 整備：実りの森竹林堆肥散布

ビオ：池、湿地整備

花：キンセンカ種まき、葉牡丹、チューリップ施肥草取り

パトロール

3/1 「協働作業」松林の土掻き・アダプトプログラム
観察路の草刈り整備、保護ロープ張り

8 観察路の倒木片付け

15 手摺ロープの張り替え

22 丸太階段補修

29 植物の保護ロープ張り