

令和5年2月

ならやまプロジェクト活動予定(天候などの状況により変更あり)

2023.2.1

2月	曜	里山グループ	エコファームグループ	景観グループ	パトロールグループ	果樹グループ
2日		協働活動日・植樹準備(穴掘り)・アダプトプログラム				
(賄い当番) 枇杷原・山内 里山G	木	シイタケ棺木玉切り運搬集積 イベント準備(植樹用支柱、名板等) マキ割り	水田の畦整備 エンドウ誘引支柱立て 里芋畑の整備	整備：ならやま大通り法面の竹林整備 花班：アジサイ園の草ひき、寒肥やり ビオ：木道補修、西池補修	ミーティング 3コースパトロール 観察路整備 保護植物周辺整備	コンポスト作り チップ作業(木片の粉碎) ブルーベリーの植え床作り
9日		里山林内30区画の整備 シイタケ棺木運搬集積 イベント準備(遊具設置) マキ割り	水田の畦整備 鹿ネットの補修整備 冬野菜跡の整備	整備：ならやま大通り法面の竹林整備 花班：アジサイ園の草ひき、寒肥やり ビオ：木道補修、西池補修	1コースパトロール 観察路整備 保護植物周辺整備	コンポスト作り ブルーベリーの植え床作り
16日		里山林内30区画の整備 イベント準備(植樹用苗準備) マキ割り ユート:アカマツの森間伐及び整備	鹿ネットの補修整備 冬野菜跡の整備 リーフレタス移植	整備：ならやま大通り法面の竹林整備 ミツバチ巣箱整備 花班：アジサイ園の草ひき、寒肥やり ビオ：木道補修、西池補修	2コースパトロール 観察路整備 保護植物周辺整備	コンポスト作り チップ作業(木片の粉碎) ブルーベリーの植え床作り
18日	土	公開イベント シイタケ菌打ち、植樹など・予備日25日				
吉村・吉田英						
23日		備品点検日				
(賄い当番) 戸田・青木 里山G	木	里山林内30区画の整備 遊びの森遊具撤去 マキ割り	鹿ネットの補修整備 じゃが芋用の畑整備 そら豆の支柱立て	整備：ならやま大通り法面の竹林整備 ミツバチ巣箱整備 花班：アジサイ園の草ひき、寒肥やり ビオ：木道補修、西池補修	1コースパトロール 観察路整備 保護植物周辺整備	コンポスト作り チップ作業(木片の粉碎) ブルーベリーの植え床作り