

平成31年1月

ならやまプロジェクト活動予定(天候などの状況により変更あり)

平成31年1月1日

| 1月 | 曜 | 里山グループ | エコファームグループ | 景観グループ | パトロールグループ |
|---|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 初 出 式 ・ 10年 継 続 会 員 記 念 植 樹 式 | | | | | |
| 10日 | 木 | 植樹予定地の整地 薪割り | 冬野菜収穫、水田整備 そば：石灰散布 | 整備：佐保自然の森チップ入れ ビオ：池の整備 花：七草採集、七草粥作り 山野草園草取り | 3 コースパトロール 観察路点検 ミーティング |
| 協 働 活 動 日(東側部分皆伐地下草刈り)／アダプトプログラム | | | | | |
| 17日 | 木 | 東側部分皆伐地下草刈り 薪割り 植樹予定地の整地 | 冬野菜収穫、水田整備 豌豆支柱立て、チップ入れ そば：チップ入れ 果樹：消毒 | 整備：BC周辺整備 ビオ：池の整備 花：茗荷園整備 山野草園草取り | 4 コースパトロール 観察路整備 |
| 24日 | 木 | 榎木作り 薪割り 植樹予定地の整地 | 冬野菜収穫、チップ入れ 豌豆支柱ネット張り そば：チップ入れ | 整備：BC周辺整備 ビオ：池の整備 花：皇帝ダリア園整備、 山野草園草取り | 1 コースパトロール 観察路整備 落枝処理、丸太階段、手摺 |
| 31日 | 木 | 榎木作り 薪割り 植樹予定地の整地 | 冬野菜収穫、チップ入れ そば：耕運 果樹：不知火の収穫 | 整備：BC周辺整備 ビオ：ならやま西池水抜き 花：花生姜剪定 山野草園草取り | 2 コースパトロール 観察路整備 落枝処理、丸太階段、手摺 |
| 特別活動 | 木 | ベースキャンプ西側 竹林の整備 / テントの立て替え作業 / テントを囲う竹壁の修理 | | | |