

平成30年11月

ならやまプロジェクト活動予定(天候などの状況により変更あり)

平成30年11月1日

11月	曜	里山グループ	エコファームグループ	景観グループ	パトロールグループ
1日	木	里山林内倒木処理(台風被害) 下草刈り 自然林内観察路付近倒木処理	豌豆播種 各種秋野菜の追肥と除草 里芋の収穫、野菜類の間引き そば：稲架掛け設置/果樹：礼肥	整備：実りの森草刈り整備 ビオ池：池の整備 花：山野草園草取り整備 東花壇撤収、菜花種蒔き	観察路の丸太階段補修 落枝木の片付け 3コースパトロール、ミーティング 水路改修
<b>協働活動日・蕎麦の収穫・アダプトプログラム</b>					
8日	木	里山林内倒木処理(台風被害) 下草刈り	早川畑整備 そば：そば収穫作業(協働活動) 果樹：ユズ他(秋枝の剪定)	整備：BC周辺の草刈り整備 ビオ池：池の整備 花：春花施肥、茗荷刈り取り	観察路の丸太階段補修 落枝木の片付け 水路改修 4コースパトロール
15日	木	榎木用コナラ伐採 下草刈り 薪割り	里芋の収穫 そば：脱穀、整理、乾燥、出荷	整備：BC周辺の草刈り整備 ビオ池：西池生物調査 花：花菖蒲園、草取り整備	観察路の丸太階段補修 落枝木の片付け 水路改修 1コースパトロール
22日	木	榎木用コナラ伐採 下草刈り 薪割り	サツマイモ畑整備 ボカシ肥料作り	整備：彩りの森草刈り整備 ビオ池：池の整備 花：山野草園に木の苗移植 柵作り	観察路の丸太階段補修 落枝木の片付け 水路改修 2コースパトロール
29日	木	榎木用コナラ伐採 下草刈り 薪割り	冬野菜収穫 育苗ハウス整備 そば：新そば祭り 果樹：ブルーベリー土作り準備	整備：彩りの森草刈り整備 ビオ池：池の整備 花：ドイツアヤメ園草取り	観察路の丸太階段補修 落枝木の片付け 水路改修 3コースパトロール