

平成30年2月

ならやまプロジェクト活動予定(天候などの状況により変更あり)

平成30年2月1日

2月	曜	里山グループ	エコファームグループ	景観グループ	パトロールグループ
協働作業の日 (松林の土掻き・アダプトプログラム)					
1日	木	薪棚作成 シイタケイベントの準備作業 薪割り・薪材の運搬	冬野菜など収穫 エンドウ ロープ張り・追肥 果樹：寒肥の施肥	整備：彩の森竹林整備 ビオ池：西池水抜き 花：山野草園の整備	危険枯死木の調査と表示
8日	木	薪棚作成 シイタケイベントの準備作業 枯死木の伐倒 薪割り・薪材の運搬	冬野菜など収穫 イチゴ 追肥・マルチ張り 玉葱ニンニク 追肥 各野菜畑整備 寒おこし	整備：彩の森竹林最終整備 ビオ池：西池排水溝修理 花：山野草園の整備	丸太階段補修 手すりロープ交換
15日	木	BCのテント屋根作成 シイタケイベントの準備作業 枯死木の伐倒 薪割り・薪材の運搬	苗床ビニールハウス補修 ジャガイモ 畑畝作り 各野菜畑整備 寒おこし 果樹：果樹苗の植え付け	整備：実りの森整備清掃 ビオ池：西池排水溝修理 花：アジサイ、ギボウシ寒肥 紅花月見草園整備、寒肥	観察路の整備 (一部延長)
22日	木	BCのテント屋根作成 シイタケイベントの準備作業 枯死木の伐倒 薪割り・薪材の運搬	苗床ビニールハウス補修 リーフレタス 種まき ソラマメ 支柱立て	整備：彩の森整備清掃 ビオ池：西池整備 花：花菖蒲園整備、寒肥	観察路の整備 広場の水路側壁改修準備作業中