

平成30年3月

ならやまプロジェクト活動予定(天候などの状況により変更あり)

平成30年3月1日

3月	曜	里山グループ	エコファームグループ	景観グループ	パトロールグループ
協働作業の日 (松林の土掻き・アダプトプログラム)					
1日	木	シイタケ植菌・仮置き 薪割り・薪材の運搬 チップ作業	じゃがいも、葉菜類畝作り ごぼう、ねぎ、にんじん畝作り	整備：彩の森整備(竹、枯れ木等) ビオ：池、湿地整備 花：名札立て、草取り アガバンサス敷藁撤去	観察路の草刈り整備 保護ロープ張り
8日	木	シイタケ植菌・仮置き 薪棚作成 薪割り・薪材の運搬	茄子、唐辛子類の苗床に播種 ほうれん草、春菊、葉菜類の 播種 じゃがいも植え付け	整備：彩の森整備(竹、枯れ木等) ビオ：池、湿地整備 花：レンゲ園の草取り、施肥 花生姜園草取り施肥	観察路の倒木片つけ
15日		薪棚作成 枯死木の伐倒 薪割り・薪材の運搬	カボチャ、トマト、ズッキーニ スイカ、苗床に播種 ゴボウ(滝野川)ネギ(九条 下仁田)ニンジン播種	整備：彩の森整備(竹、枯れ木等) ビオ：池、湿地整備 花：ナデシコ移植、七草園 山野草園施肥整備	手摺ロープの張り替え
22日	木	B Cのテント屋根作成 枯死木の伐倒 薪割り・薪材の運搬	サツマイモ、里芋予定畑準備 (チップ入れ)	整備：実りの森竹林堆肥散布 ビオ：池、湿地整備 花：ドイツアヤメ園草取り 秋明菊園草取り整備	丸太階段補修
29日	木	B Cのテント屋根作成 枯死木の伐倒 薪割り・薪材の運搬	茄子、唐辛子類の植替え (鉢上げ) エンドウ追肥	整備：実りの森竹林堆肥散布 ビオ：池、湿地整備 花：キンセンカ種まき、葉牡丹 チューリップ施肥草取り	植物の保護ロープ張り