

平成30年4月

ならやまプロジェクト活動予定(天候などの状況により変更あり)

2018.04.01

4月	曜	里山グループ	エコファームグループ	景観グループ	パトロールグループ
5日	木	協働作業の日 (松林植菌・アダプトプログラム)			
		イベント用工作材料作成			
		枯死木伐採・整理 薪割り 薪棚作成	茄子、唐辛子、里芋の畝作り 果樹：ブルーベリーさし芽 柑橘類 施肥	整備：BC周辺整備／筍掘り ビオ：水生生物観察調査 花：茗荷花壇整備、施肥、 柵作り	保護植物の柵更新
12日	木	イベント用工作材料作成			
		枯死木伐採・整理 薪割り 薪棚作成	カボチャ、枝豆、サツマイモ 畑の畝作り ヤーコン植え付け 果樹：鳥よけネット張り	整備：彩りの森周辺整備 筍掘り ビオ：レンコン畑整備 花：東花壇の草取り、整備	丸太階段、手摺補修
19日	木	イベント用工作材料作成			
		枯死木伐採・整理 薪割り B・C屋根修理	里芋植え付け、生姜植え付け 枝豆播種、ラッカセイ播種	整備：彩りの森周辺整備 筍掘り ビオ：春の水辺観察 花：七草用花壇作り、名札立て	観察会予定/A地区観察路整備 (ミツバツツジ、 ショウジョウバカマ他)
26日	木	イベント用工作材料作成			
		枯死木伐採・整理 薪割り B・C屋根修理	茄子、唐辛子、カボチャなど 植え付け 黒米苗代作り 果樹：イチジク、梅 施肥	整備：実りの森整備 ビオ：水生生物観察調査 花：花生姜園整備、 花菖蒲園草取り	A地区観察路整備