

平成30年5月

ならやまプロジェクト活動予定(天候などの状況により変更あり)

2018.05.01

月	曜	里山グループ	エコファームグループ	景観グループ	パトロールグループ
協働作業の日 (松林の作業・アダプトプログラム)					
3日	木	里山林枯死木伐採整理 薪割り・玉切り材運搬 天平祭イベント準備	茄子、唐辛子、ピーマン、 パプリカ、トマト、スイカ 植え付け 苗代管理	整備：彩りの森周辺の草刈り整備 ビオ：池周辺の整備 花：葉牡丹撤去、千日紅・ マリーゴールド種まき	赤岳下の野草観察ポイントの整備
10日	木	自然林内散策路の整備 薪割り・玉切り材運搬	サツマイモ植え付け ゴーヤ、ズッキーニ、オクラ 植え付け/水田耕耘/苗代管理 果樹：柑橘類剪定作業	整備：彩りの森周辺の草刈り整備 ビオ：池周辺の整備 花：花菖蒲園・シラン草取り	赤岳下の野草観察エリアの整備
17日	木	自然林内散策路の整備 薪割り・玉切り材運搬	枝豆、ゴボウ播種 エンドウ ソラマメ追肥 水路整備(取水口 排水口) 苗代管理	整備：彩の森周辺の草刈り整備 ビオ：西池水生生物調査日 花：チューリップ撤去、 金盞花植え付け	観察路の笹刈り、階段補修
24日	木	自然林内散策路の整備 シイタケ本伏せの準備 薪割り・玉切り材運搬	茄子、唐辛子、トマト支柱立て インゲン豆(つるなし)播種 そば：実りの森の耕運	整備：実りの森周辺の草刈り整備 ビオ：池周辺の整備 花：東花壇撤去、土作り	観察路の笹刈り、階段補修
31日	木	自然林内散策路の整備 シイタケ本伏せの準備 薪割り・玉切り材運搬	茄子、唐辛子、トマト追肥 苗代管理 ゴーヤ、ヤーコン、ズッキーニ オクラ追肥	整備：実りの森周辺の草刈り整備 ビオ：池周辺の整備 花：ジャーマンアイリス草取り	観察路の除草、笹刈り 案内標識の補修