

平成30年6月

ならやまプロジェクト活動予定(天候などの状況により変更あり)

2018.06.01

6月	曜	里山グループ	エコファームグループ	景観グループ	パトロールグループ
協働作業の日 (シイタケ柵木本伏せ)					
7日	木	シイタケ柵木本伏せ(協働作業) 自然林内散策路の整理 薪割り・薪材運搬 下草刈り	田植え実習(佐保台小・会員) 玉ねぎ ニンニク 畑耕耘	整備: BC周辺の草刈り整備 ビオ池: 西池生物調査 花: 七草園畑作り、草取り	里山観察会 A地区の放置竹材の片づけ
14日	木	自然林内散策路の整理 薪割り・薪材運搬 下草刈り	田植え予備日 黒大豆の播種 南瓜 西瓜つるの整理 追肥 ジャがいも収穫 茄子 唐辛子 剪定追肥	整備: BC周辺の草刈り整備 ビオ池: 池の整備 花: 駐車場横花壇作り、移植 パンジー撤去、夏花移植	観察路の笹草刈り 丸太階段補修
21日	木	自然林内散策路の整理 薪割り・薪材運搬 下草刈り イベント用工作物の準備	春の感謝祭(ジャがいも祭り) ジャがいも収穫	整備: 佐保自然の森草刈り整備 ビオ池: 池の整備 花: 千日紅、マリーゴールド 移植、草取り	観察路の笹草刈り 丸太階段補修
28日	木	自然林内散策路の整理 薪割り・薪材運搬 下草刈り イベント用工作物の準備	ジャがいも畑 チップ入れ耕耘 さつまいも 里芋除草 追肥 果樹: 梅の収穫	整備: 彩りの森草刈り整備 ビオ池: 西池生物調査 花: コスモスの種まき山野草園 草取り、施肥	観察路の笹草刈り 丸太階段補修