

令和5年9月

ならやまプロジェクト活動予定(天候などの状況により変更あり)

2023.9.1

9月	曜	里山グループ	エコファームグループ	景観グループ	パトロールグループ	果樹グループ
7日		協働活動日・アダプトプログラム				
(賄い当番) 守口・山内 果樹G	木	彩の森 倒木処理 丸太材加工 下草刈り マキ割り	・野菜の種まき準備 (チップ入、耕起、畝切など)	景観：ベースキャンプ周辺草刈り 蜜蜂巣箱周辺草刈整備 花班：山野草園の草引き ビオ：環境保全、整備(池、水路)	ミーティング 1コースパトロール 観察路整備 笹草刈り	実りの森の除草 果樹の軽剪定
14日		里山林内整備(No.23,24付近) イベント準備(遊具設置) 下草刈り マキ割り	・大根類の種まき (YRくらま、丸大根、小カブ、 紅心大根など)	景観：彩りの森草刈り整備 花班：山野草園の草引き ビオ：環境保全、整備(池、水路)	2コースパトロール 観察路整備 笹草刈り	実りの森の除草 果樹の軽剪定
21日		里山林内整備(No.23,24付近) イベント準備(遊具設置) 下草刈り マキ割り ユート:アカマツの森間伐及び整備	・玉ねぎなど野菜の種まき準備 (チップ入、耕起、畝切など)	景観：ベースキャンプ周辺草刈り 蜜蜂巣箱周辺草刈整備 花班：道路沿い花壇の草引き ビオ：イベント準備、環境整備)	3コースパトロール 観察路整備 イベント準備 笹草刈り	栗の収穫 柿の収穫 実りの森の除草
23日	土	こどもゆめくらぶのイベント 賄(吉川・吉田・果樹G)				
28日		備品点検日				
(賄い当番) 吉田登・大畑 果樹G	木	里山林内整備(No.23,24付近) 丸太材加工 下草刈り マキ割り	・葉野菜類種蒔き (大和マナ、菜花、ほうれん草、 春菊、レタス、チンゲン菜など)	景観：ベースキャンプ周辺草刈り 備品点検・備品整備 花班：道路沿い花壇の草引き ビオ：環境保全、整備(池、水路)	1コースパトロール 観察路整備 笹草刈り	栗の収穫 柿の収穫 実りの森の除草